



AKTIV

ATTRAKTIV

NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN

Orientering til referansegruppa, 02.06.2022

NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS

- Godt samarbeid med grunneiere
- Nytt i mai: rammetillatelse må foreligge
- Dette stiller krav til geoteknikk og hydrologi
- Saken fremmes politisk når avtaleforslag med grunneier foreligger



NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS

- Detaljregulering starter denne uken
- Det jobbes nå med to scenarier:

	Byggestart	Ferdigstillelse	Innflytting
1	Høst 2023	Jul 2024	Januar 2025
2	Jul 2023	Vår 2025	Påske eller sommer 2025

NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS

- Planlegger for scenario 1
- Forutsigbarhet og gode løsninger for barn, ansatte og foresatte prioriteres høyt

Risiko

- Vanskelig å engasjere geoteknikere
- Uforutsigbarhet i byggebransjen: krig i Europa og senvirkninger av pandemi