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Sak

Sak Ansvar Frist

Oppsummering etter kort statusmete 1 styringsgruppen: Ronja
Kaveland
Grunnerverv: Grunneier skulle etter planen lyse ut /Tale H.
tilbudskonkurranse for nytt gardstun rett for jul, da en mer detaljert | Refsnaes
geoteknisk rapport var klar. Rapporten ble ferdigstilt 14.12.2023,
men grunneiers radgiverteam mener at denne fremdeles er for lite
konkret og de onsker a prosjektere betongarbeidet, lage grave- og
tyllingsplan og eventuelt engasjere en hydrogeolog.

Prosjektgruppens bygningsfysikker er bedt om en vurdering av
saken, og prosjektets jurist tar kontakt med grunneiers advokat for
a fa til et mote snarest.

Nytt mote med styringsgruppen settes opp i slutten av uke 1 for
vurdering. Forelopig vurderes det slik at entreprisekonkurransen
kan lyses ut som planlagt i starten av januar.
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2 Entreprisekonkurransedokumentene sluttfores denne uken,
advokaten har anslatt at hun kan fa til en gjennomgang i lopet av
uken. I sa fall kan konkurransen sannsynligvis lyses ut om en ukes
tid. Endelig ordlyd i forbehold og tildelingskriterier gjennomgas i
neste mote.
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Plan og miljo

Ronja Eline Kaveland
prosjektleder



